

PROCES HERZIENING MASTER

	2021				2022			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
BESTUUR		Randvoorwaarden master Opbouw/samenstelling programma Certificering	Overgangsregeling			OER 2022-2023		
PROJECTTEAM	Opbouw/ samenstelling programma Ontwikkelopdracht gedifferentieerd deel Ontwikkelopdracht profileringsdeel	Ontwikkelopdracht cursussen Certificering Overgangsregeling	Ondersteuning ontwikkelteams en cursusleiders	Ondersteuning ontwikkelteams en cursusleiders	Ondersteuning ontwikkelteams en cursusleiders	Ondersteuning ontwikkelteams en cursusleiders	Ondersteuning ontwikkelteams en cursusleiders	Ondersteuning ontwikkelteams en cursusleiders Start evaluatie nieuwe master
DEPARTEMENTEN	MT	Bestedingsvoorstel						
	OT		Start ontwikkeling cursussen uniform en gedifferentieerd deel	Start ontwikkeling cursussen profileringsdeel		Cursussen uniform deel gereed		
	DT		Mee-ontwikkelen cursussen	Mee-ontwikkelen cursussen	Mee-ontwikkelen cursussen	Mee-ontwikkelen cursussen	Programma start	
FOO	BBO		Ondersteuning certificering					
	MCM		Communicatie	Communicatie	Communicatie	Communicatie	Communicatie	Communicatie
	OSZ	Advies rondom logistiek	Overgangsregeling Start planning Start student-voorlichting		Start roosteren	OER 2022-2023	Rooster S1 22/23 definitief	Start evaluatie nieuwe master
MEDEZEGGENSCHAP & ADVIES	OC		Update	Update	Update	Update	Advies OER 22-23	
	FR		Update	Update	Update	Update	Instemmen OER 22-23	
	BoS		Advisering bestuur/ vice-decaan	Advisering bestuur/ vice-decaan			Advisering bestuur/ vice-decaan	

